


らくらくBOOK


3. 操作編/協力業者

「現場Plus」ってなに??

「現場Plus」は工程や進捗、図面など工事に必要な情報をリアルタイムで共有することで、現場のミスや手戻りを減らし、業務全体を円滑化するサービスです。



できること



工程共有

工程表の確認
進捗の報告・確認



掲示板

現場毎の一斉連絡



トーク

個別・グループトーク



写真・図面・書類

写真/図面/書類の
保存・閲覧



マップ連携

現場の位置を
地図上に表示



現場カレンダー

カレンダー上で
現場スケジュールの確認

目次

01. 準備.....	P. 5
02. アプリケーションのインストール.....	P. 6
03. ログイン.....	P. 8
04. 他の元請会社からのテナント切替.....	P. 9
05. ダッシュボード.....	P. 11
06. 工程表.....	P. 12
07. 掲示板.....	P. 17
08. トーク.....	P. 18
09. 写真・図面・書類.....	P. 19
10. カレンダー.....	P. 21
11. ユーザーアイコン登録.....	P. 22
12. パスワードの変更.....	P. 23

1. 準備

準備するもの

①

利用する端末

(スマートフォン・タブレット・パソコン等)



※iOS 10.0 / Android OS 5.0以上

②

テナント番号
ログインID
パスワード



※元請様よりメール等で通知されます

2. アプリケーションのインストール (iOS)



スマートフォン、タブレットに「現場Plus」のアプリをインストールします。

iOS端末 (iPhone/iPad等のアップル製品)




←QRコードでも検索できます

2. アプリケーションのインストール (Android)



スマートフォン、タブレットに「現場Plus」のアプリをインストールします。

Androidの端末 (アンドロイド)




←QRコードでも検索できます

3. ログイン



パソコンからのログインURL

<https://apg.kensetsu-cloud.jp/main/dyapp>



ログインできない場合

- ①全角文字が使われていませんか？
- ②大文字・小文字は正しいですか？
- ③スペースが入っていませんか？

4. 他の元請会社からのテナント切替（初回ログイン）



4. 他の元請会社からのテナント切替（2回目以降）




5. ダッシュボード

ご自身の担当現場のみ表示されます




工程表が表示されます

機能アイコン



6. 工程表 ～確認～



上下左右の移動は指でスクロール

※端末を横にすると画面も横向きになります



6. 工程表 ～コメント入力～

2020年11月 10/28 14:11 更新

2020年11月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2020年12月 1 2 3 4

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

安赤口先勝友引先負仏滅大安赤口先勝友引先負仏滅大安

屋根葺 (11/18 ~ 21)

工程情報 コメント チェックリスト

コメントはありません

完了しました

ファイル選択 選択されていません

追加 キャンセル

+ コメント追加

現場情報 図面 トーク 工程表 写真

等々力邸新築工事 その他


コメントを追加すると、
担当業者にのみ通知されます

屋根葺 (11/18 ~ 21)


完了しました

6. 工程表 ～進捗の入力～

<作業開始>




<作業完了>



※実績入力を使うと%で進捗を報告することもできます。

6. 工程表 ～出力～




～掲示板とトークの違い～

<掲示板>



一斉に連絡（一方通行）




元請

協力業者

<トーク>
(私書箱)




個々に会話（双方向）



元請



協力業者

グループで会話（双方向）
何人でもグループ会話へ
参加可能




グループ参加者


7. 掲示板




8. トーク ～メッセージの送信～




元請会社の現場担当全員に
メッセージが送られます



9. 写真・図面・書類 ～登録～



登録したい項目を選びます




写真を追加を押して新規登録
※上記画像は写真の登録画面です
※図面・書類の操作も同様です



登録するデータを選び
アップロードを押してください

端末内の写真をアップロード

9. 写真・図面・書類 ～確認～



縮小
拡大

ピンチイン（2本指でつまむ）
ピンチアウト（指の間を広げる）



確認したい写真を選びます
※図面・書類の操作も同様です

10. カレンダー ～確認～

現場Plus

ダイテックホーム 上野レーフ工業 上野 憲一

担当現場 検索

表示モード: 中 並列: 現場重要度

現場名,現場住所で絞り込み

等々力邸新築工事 ★★★
神奈川県川崎市中原区等々力1-1
2 階 100 m² (30.25 坪)

大坂邸新築工事
北海道札幌市中央区北四条東1丁目2-3-5

手力邸新築工事 その他

現場 掲示板 トーク 入退場 写真追加

カレンダー 現場 現場工事表 ユーザーオプション

現場カレンダー

2020年7月 今日

月	火	水	木	金	土	日
6/29	30	7/1	2	3	4	5
		着工日		桶	桶	桶
6	7	8	9	10	11	12
引渡し	地鎮祭					
桶						
13	14	15	16	17	18	19
		着工日				
20	21	22	23	24	25	26
桶				引渡し		
8	9	10	11	12		
16	17	18	19			

2020年 7月3日(金)

大島邸新築工事
山口県下関市綾羅木新町3...


桶 (7月3日 ~ 6日)

地図アプリに移動

工程表に移動

現場情報に移動

11. ユーザーアイコン登録



12. パスワードの変更

現場Plus

ダイテックホーム 室町 太郎

担当現場 検索

検索モード: 中 並び順: 現場重要度

現場番号, 現場名, 現場住所で絞り込み

等々力邸新築工事
1月13日 ~ 4月30日
神奈川県川崎市中原区等々力1-1
2階 100 m (30.25 坪) BK-0001 工事中

安成邸新築工事
11月2日 ~ 2021年6月10日
東京都品川区南大井6-16-19 BK-0025 施工中

大坂邸新築工事
北海道札幌市中央区北四条東1丁目2-3-5 BK-0023 着工前

品川邸新築工事 その他

現場 掲示板 トーク 入退場 写真追加

メニュー

縦横断工程表

点検一覧

ユーザーオプション

ヘルプ

ログアウト

ユーザー設定

1. 会社アイコン変更
2. ユーザーアイコン変更
3. パスワード変更
4. メール・アプリ通知受信設定
5. 入退場機能設定
6. その他設定

パスワード変更

「新しいパスワード」には半角英語・半角数字・半角記号を含む、6文字以上の文字列を入力してください。

パスワードの確認

現在のパスワード *

パスワードの変更

新しいパスワード *

新しいパスワード (再入力) *

✓ 保存

✕ キャンセル

パスワード
※半角英・数・記号(@, #, \$ など)
全て含む6文字以上